

Gemeinde Pampow

- Der Bürgermeister -
über Amt Stralendorf
Dorfstraße 30
19073 Stralendorf



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	2018/PAM/036
	Status:	nicht öffentlich
	AZ:	
	Datum:	07.09.2018
	Wiedervorlage:	
Friedensstraße - Neubau Gehweg, Beschluss über die Zahlung einer strittigen Rechnung aus 2018		
Fachdienst III		
Frau Esemann		
Beratungsfolge	27.02.2019	Gemeindevertretung Pampow

Sach- und Rechtslage:

In der Friedensstraße ist das Befahren des Gehweges bzw. Parken (halb auf dem Gehweg) erlaubt, wodurch die vorhandenen Gehwegplatten 50 x 50 cm sehr stark beschädigt wurden. Es wurde davon ausgegangen, dass ca. 50 % der Platten unbrauchbar sind. Die ausführende Tiefbaufirma hat empfohlen, keinesfalls diese Platten wieder zu verlegen.

Bei den Arbeiten vor Ort wurde dann festgestellt, dass kein tragfähiger Baugrund vorhanden ist. Es wurden Bedenken gegen den Austausch der Oberflächenbefestigung ohne entsprechende Tragschichten angemeldet.

In Anbetracht der Dringlichkeit (Behinderung der Anwohner durch offene Baugruben) hat der Bauausschuss auf seiner Sitzung am 19.06.2018 einvernehmlich folgendes beschlossen:

- Herstellung Frostschutz- und Schottertragschicht
- Einreichung Angebot

Die bisherigen Angebote der Tele Media GmbH (Austausch Platten, Herstellung Tragschichten) umfassen ca. 50 % der Gesamtlänge des Gehweges (einseitig) in der Friedensstraße. Die Aufträge wurden durch den Bürgermeister bereits erteilt.

Während der Ausführung wurde in Abstimmung mit dem Bauausschuss festgelegt, den gesamten Gehweg nach den anerkannten Regeln und in einem einheitlichen Gesamtbild zu erstellen, d. h. auch, Austausch des alten Pflasters in den Zufahrten und den bereits ausgebesserten Bereichen.

Wegen dieser Auftrags- und Massenerhöhung wurde eine INFO zur voraussichtlichen Schlussrechnung eingereicht.

Entsprechend der Vorprüfung durch das Bauamt müssten die Mengenansätze in Abstimmung mit der Tele Media GmbH noch korrigiert werden. Die Abrechnung hat nach Aufmaß zu erfolgen, abzüglich der Mengen, die im Rahmen des Auftrages Breitbandverlegung abgegolten werden.

Eine Abstimmung zur Schlussrechnung Rechnung-Nr.: 28090742 erfolgte am 18.02.2019.

Anwesende: Bürgermeister, Bauausschussvorsitzender, Breitbandkoordinator der Gemeinde, Amt Stralendorf / Bauamt, Tele Media GmbH

Ergebnis:

- Pos. 04: Anteil Breitband → Kürzung Mengenansatz um 50%
- Pos. 06: Anteil Breitband → Berücksichtigung erfolgte bereits über Einheitspreis
- Zahlung 35.000,00 € (Haushaltsansatz 2018) sofort
- Durch die Tele Media GmbH ist eine Gewährleistungsbürgschaft zu übergeben.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Pampow beschließt die sofortige Bezahlung der fälligen Rechnung in Höhe von ~~40.000,00 €~~ **ca. 73.000,00 €** in 2019.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Haushalt 2018 sind für den Austausch der nicht wieder verwendbaren Gehwegplatten in der Friedensstraße und in der Ahornstraße insgesamt 35.000,00 € eingeplant. Ein Austausch musste nur in der Friedensstraße vorgenommen werden.

Die Ausgabe ist für die Herstellung der Tragschichten auf der Gesamtlänge des Gehweges (einseitig) und den Austausch des Pflasters auch in den Grundstückszufahrten erforderlich.

Bemerkungen

Aufgrund des § 24 der Kommunalverfassung des Landes M-V waren keine/folgende Mitglieder der Gemeindevertretung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Abstimmungsergebnis

Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder:

Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder:

Davon stimmberechtigt:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Stimmenenthaltungen:

Ungültige Stimmen:

(Bürgermeister)